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INTRODUCTION 
L’Hôpital du Valais regroupe les hôpitaux valaisans en une institution unique. Il a été créé en 2004 sous le 
nom « Réseau Santé Valais (RSV) ». Le Conseil d’Administration élabore la stratégie d’entreprise.  
La Direction Générale est responsable de la gestion opérationnelle.  
Grâce au MIS (Management Information System), la direction surveille la stratégie d'entreprise. Elle doit 
également pouvoir suivre les projets stratégiques grâce à un outil informatique adapté à ses besoins. 
Afin d'alimenter cet outil décisionnel, il faut d'abord travailler avec un logiciel de gestion de projets. 
A l'Hôpital du Valais, nous avons entrepris la mise en place de SharePoint. Nous travaillons sur la 
réalisation du projet Intranet/Extranet. Celui-ci a pour but de fédérer et de regrouper sous la même 
technologie les intranets utilisés actuellement et d'offrir une plateforme collaborative. 
L'objectif de ce travail est d'évaluer la plateforme Web SharePoint comme solution de gestion de projets, 
de déterminer ses limites et de savoir s'il est nécessaire d'implémenter MS-Project Server. 
 
Pour atteindre ces objectifs, j'ai adopté la démarche suivante: 
Besoins 
Connaitre les besoins en gestion de projets et avoir un aperçu des besoins décisionnels. 
Analyse 
Dans l'analyse, je fais un rapide aperçu et quelques tests de MS-Project Server. Ensuite, j'explore 
les fonctionnalités de SharePoint et j'examine les moyens de l'adapter. Enfin, je compare les 
fonctionnalités, les adaptations et les extensions de SharePoint aux besoins en gestion de projets 
de l'Hôpital du Valais. 
Réalisation 
Suite à l'analyse, je fais une proposition et j'implémente la solution proposée. 
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BESOINS 
L'entreprise 
L’Hôpital du Valais regroupe les hôpitaux valaisans en une institution unique. Il a été créé en 2004 sous le 
nom « Réseau Santé Valais (RSV) ». Il offre des prestations médicales étendues avec une qualité de haut 
niveau sur l’ensemble du territoire valaisan.  
Regroupés par Centres, les sites hospitaliers sont présents dans le Chablais (Centre hospitalier du 
Chablais : CHC), dans le Valais Central (Centre Hospitalier du Centre du Valais CHCVs) et dans le Haut-
Valais (Spitalzentrum Oberwallis : SZO).  
Les établissements se trouvent à Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Montana, Sierre, Viège et 
Brigue. L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) avec ses départements de médecine, de 
laboratoire, d’hystocytopathologie, d’informatique, de pharmacie hospitalière et son Centre de maladies 
infectieuses et épidémiologiques offre des prestations transversales complémentaires aux activités des 
Centres hospitaliers. 
Avec ses 4'500 employés, l’Hôpital du Valais est le plus grand employeur du canton. Plus de 200 
professions et fonctions y sont représentées.  
Le Conseil d’Administration élabore la stratégie d’entreprise. La Direction Générale est responsable de la 
gestion opérationnelle de l’Hôpital du Valais. Elle assume notamment les tâches suivantes : octroi des 
ressources à moyen et long terme, appréciation et décision sur des objectifs (dans les domaines 
médicaux, des soins infirmiers et du management), des plans à moyen et long terme ainsi que sur des 
projets importants, mise en place de la structure d’organisation de l'Hôpital du Valais, finances, 
controlling, gestion des risques, controlling stratégique, aspects juridiques, communication et ressources 
humaines.  
Les directions des Centres Hospitaliers dépendent de la Direction Générale. Elles exécutent les tâches qui 
leur sont confiées par le Conseil d’Administration et par la Direction Générale. Elles assurent notamment 
la gestion opérationnelle de leur centre respectif.  
 
CHC  
Centre Hospitalier du 
Chablais  
CHCVs 
Centre Hospitalier du 
Centre du Valais 
SZO 
Spitalzentrum 
Oberwallis 
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Le Département d’Informatique Médicale et Administrative (DIMA) 
 
Depuis mars 2004, l’ensemble des services informatiques des hôpitaux de l'Hôpital du Valais et celui de 
l’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) ont fusionné pour créer le Département d’Informatique 
Médicale et Administrative rattaché à l’ICHV. Ce département regroupe également l’équipe de projet 
Infoval (Informatisation des hôpitaux valaisans). 
Ses missions consistent au support informatique de l'Hôpital du Valais (help-desk et bureautique) et de 
l'ICHV, à l'exploitation des serveurs centraux et du réseau, à la maintenance du progiciel de gestion 
administrative et du dossier patient électronique, sans oublier le support des applications médico-
techniques. 
Le département est organisé en deux pôles, applicatif et technique. L’équipe applicative assume le 
développement et la paramétrisation des applications métiers, alors que l’équipe technique garantit 
l’exploitation des infrastructures techniques et le support bureautique. En complément aux 
informaticiens et ingénieurs systèmes, le département dispose de compétences métiers grâce à une 
équipe pluridisciplinaire composée de médecins, infirmières, économistes et pharmaciens. 
Intranet / Extranet 
Environnement SharePoint  
SharePoint est le terme utilisé pour désigner à la fois WSS (Windows SharePoint Services) et (MOSS) 
Microsoft Office SharePoint Server.  
WSS version3 (Windows SharePoint Services) est un portail Web basique offert avec Windows 2003 
serveur. Il permet la création de sites Web, il offre une gestion de contrôle de version des documents 
stockés. Il a aussi un moteur de recherche.   
MOSS 2007 (Microsoft Office SharePoint Server) est une couche supplémentaire à WSS. Il existe en deux 
licences, l'édition Standard et Entreprise. Il possède des fonctionnalités supplémentaire telles que les 
variations, les modèles de pages, les flux de travail, le site personnel (My Site) et bien d'autres. 
"Microsoft Office SharePoint Server 2007 Standard Edition" est la version avec laquelle nous travaillons 
pour  Internet/Intranet/Extranet. Contrairement à la version Entreprise, les composants suivants sont 
absents. 
Excel Services : Permet d'utiliser les fonctionnalités de MS-Excel dans SharePoint grâce à un 
affichage Web des classeurs.  
Forms Server : Offre à tous les utilisateurs la possibilité de créer des formulaires Web avec MS-
InfoPath.  
Report Center : Permet la mise en place de rapports imprimés. 
Business Data 
Catalog  
Offre l'accès aux données des systèmes externes à SharePoint. 
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Configuration 
A l'Hôpital du Valais, nous avons entrepris la mise en place de SharePoint.  Depuis le 1er décembre 2008, 
le site internet est mis en ligne sur cette plateforme (www.hopitalvs.ch).  
Nous travaillons sur la réalisation du projet Intranet/Extranet. Celui-ci a pour but de fédérer et regrouper 
sous la même technologie les intranets utilisés actuellement et d'offrir une plateforme collaborative. 
Organisation de l'Intranet 
Http://intranet.hopitalvs.ch
Variation (fr/de)
Publication Collaboration
Autorisations
Site Propriétaire : 
      WebMaster
Site Membre : 
      WebPublisher
Site Visiteur : 
      Utilisateur authentifié
Autorisations
Site Propriétaire : 
      ContentOwner
Site Membre : 
      Utilisateur autorisé
Site Visiteur : 
      Utilisateur autorisé
Centre de 
recherche
fr de
Web Application : Intranet
Publication Collaboration
Autorisations
Site Propriétaire : 
      WebMaster
Site Membre : 
      WebPublisher
Site Visiteur : 
      Utilisateur authentifié
Autorisations
Site Propriétaire : 
      ContentOwner
Site Membre : 
      Utilisateur autorisé
Site Visiteur : 
      Utilisateur autorisé
 
Variation  La gestion des langues est construite sur les variations, cela permet d'avoir une correspondance 
en allemand pour chaque site. La version française est considérée comme source, la version 
allemande comme variation. Dans la partie allemande, l'interface SharePoint est aussi en 
allemand. 
Publication  L'espace publication contient les pages et les services offerts sur l'Intranet.  
Collaboration  L'espace collaboratif est destiné aux sites de départements et site de projets. Il a pour but de 
remplacer certains partages de fichier en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires comme 
la gestion de version des documents, les validations, des espaces d'informations, etc. 
Centre de 
recherche  
C'est le site central de recherche sur l'intranet, il permet de retrouver les éléments indexés 
comme les pages et listes mais aussi le contenu des documents Office et PDF. 
Autorisations  Le propriétaire gère le site (structure, site, sous-site, autorisation et menu). Le WebMaster s'occupe de 
la partie publication. Une personne est désignée pour chaque site de collaboration.  
Les membres peuvent utiliser les listes (librairie de documents, pages, liste de tâches, agenda, etc). Les 
WebPublishers s'occupent de la partie publication. Les collaborateurs des départements ou des projets 
sont les membres des sites de collaboration. 
Les visiteurs ont uniquement le doit de lire le contenu du site. Dans la partie publication, les membres 
sont toutes les personnes authentifiées. Quand à la partie collaboration, les visiteurs sont les personnes 
autorisées. 
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L'Extranet se trouve dans la zone démilitarisée (DMZ). Même s'il n'est pas dans le même domaine que le 
réseau de l'Hôpital du Valais, il a accès aux comptes utilisateurs. Pour les partenaires externes, nous 
devons créer des comptes dans le domaine de la DMZ.  
Les variations pour les langues et le centre de recherche ont été créés. L'extranet ne contient pas 
d'espace de publication, le site Internet remplit déjà cette fonction. 
 
 Organisation de l'Extranet 
Http://extranet.hopitalvs.ch
Variation (fr/de)
Collaboration
Autorisations
Site Propriétaire : 
      ContentOwner
Site Membre : 
      Utilisateur autorisé
Site Visiteur : 
      Utilisateur autorisé
Centre de 
recherche
fr de
Web Application : Extranet
Collaboration
Autorisations
Site Propriétaire : 
      ContentOwner
Site Membre : 
      Utilisateur autorisé
Site Visiteur : 
      Utilisateur autorisé
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Direction  
Stratégie d'entreprise 
L'Hôpital du Valais, de par sa récente création et son nouveau statut de grande société, a besoin de 
mettre en place les outils pour permettre à la direction de prendre les décisions.  
La direction de l'Hôpital du Valais a défini la stratégie d'entreprise 2009-2012 afin de garantir le 
développement durable de l'institution.  
La stratégie d'entreprise comprend : les objectifs stratégiques, les thèmes stratégiques (Tableau de bord 
– Balanced Scrorecard) et l'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces). Elle identifie les 
défis stratégiques et cerne les valeurs essentielles afin que l'entreprise prenne la meilleure direction. 
Les  cinq  objectifs  que  la  stratégie  d’entreprise  doit  atteindre  peuvent  être  résumés  comme suit:   
 
 
  
Les activités ayant le plus grand bénéfice pour le patient ont été déterminées et les priorités ont été  
formulées. Aux différents thèmes seront liés des indicateurs clé de performance qui servent  à traduire la 
stratégie en termes opérationnels selon ces quatre perspectives : Perspectives patient, Processus, 
Potentiel en ressource et  Finances) 
Le processus de déploiement de la stratégie sera visualisé dans un MIS (Management Information 
System) débouchant sur un véritable concept du controlling stratégique. 
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Projet stratégique 
Actuellement, les dirigeants utilisent des tableaux et documents Word pour avoir une vision globale des 
projets.  
Exemple de statut des projets 
 Nom du projet Mandant Mandat Auteur du projet Description du projet V.1 Chef de projet … 
Projet A M. X 10.02.08 M. Y, Mme Z, M. X 5.03.08 M.Y  
Projet B Mme Z 15.03.08     
 
Tout un travail de normalisation et de création d'un guide pour la gestion de projet a été fait. Ce guide 
est utilisé dans les projets stratégiques en cours. Il permet de garantir des projets en harmonie avec la 
stratégie de l'Hôpital du Valais. 
Grâce au MIS (Management Information System), la direction surveille la stratégie d'entreprise. Elle doit 
également pouvoir suivre les projets stratégiques grâce à un outil informatique adapté à ces besoins. 
Les fonctionnalités attendues du logiciel de gestion de projet sont  
 
 Confronter les demandes de projets à la stratégie d'entreprise.  
 Avoir un aperçu de l'ensemble des projets en cours.  
 Visualiser les tendances et gérer les risques.  
 Canaliser et planifier les ressources humaines et les moyens financiers. 
 Orchestrer les sous-projets et leur dépendance.  
 Standardiser le cycle de vie des projets. 
 Prendre les décisions avec le meilleur impact sur les objectifs stratégiques. 
 
Cet outil décisionnel devrait être une gestion complète du portefeuille des projets. 
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Projet Opérationnel 
 
A l'Hôpital du Valais, le spectre des projets opérationnels est vaste. Certain projets ont surtout besoin 
d'un outil de collaboration. Tandis que d'autre implique un outil qui permette la gestion complète de 
service dont l'activité principale est les projets. 
Projet - Collaboration 
 
Certain projets ont besoin d'un outil de collaboration et de planification afin de faciliter les échanges 
entre les membres du projet. Et d'un moyen de communication pour informer l'entreprise et la préparer 
à d'éventuels changements. 
 
Collaboration 
Aider la collaboration de l'équipe de projet avec un pot commun pour les documents comme (les procès 
verbaux, appels d'offre, offres, document d'analyse). Afficher un échéancier avec les phases et les jalons 
afin d'avoir rapidement une vision d'ensemble sur l'état du projet. Une liste des personnes de contact. 
Être informé des imprévus. Remplacer la messagerie, la communication par e-mail seul devient vite 
ingérable. 
Planification 
Planifier les ressources humaines en tenant compte de leur travail habituel. Prévoir quand on aura 
besoin des ressources et a quelle quantité pour permettre aux chefs de service d'organiser leurs 
libérations. 
Communication 
Informer le reste de l'entreprise de l'existence du projet et de son état. Permettre de suivre des projets 
dont on participe occasionnellement. Promouvoir l'avenir de l'entreprise. Préparer les collaborateurs au 
changement. Inciter l'intérêt et enlever les appréhensions. 
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Projet - Organisation de services 
Certains services ont besoin d'une gestion fine des ressources travaillant principalement sur des projets. 
Ces services doivent pouvoir quantifier le travail futur en tenant compte des projets en cours.  
Service Sys&Inf 
Le service Système et Infrastructure (Sys&Inf) a pour mission d'implémenter les nouveaux besoins des 
utilisateurs et d'adapter l'infrastructure informatique pour tout l'Hôpital du Valais. Ce service travaille 
principalement sur des projets.  
Une gestion précise des ressources humaines et une planification qui tient compte de la charge de travail 
actuel de l'équipe sont les fonctionnalités qu'attend le service Sys&Inf de l'outil de gestion de projets. En 
effet, la taille d'un projet dépend des acquisitions, des mandats externes, mais aussi de la charge de 
travail ajoutée aux membres du service.  
Objectifs de l'outil : 
 Communiquer en informant par mail les parties concernées (mandant, chef de service) lors du 
changement d'état du projet. 
 Gérer les tâches :  
o Une gestion précise des relations entre les tâches. 
o La personne assignée à la tâche doit pouvoir saisir la progression.  
 Empêcher la modification de certaines décisions. (l'objectif, la disponibilité) 
 Générer des rapports sur l'état du projet. 
 Gérer les documents. Les documents techniques doivent se retrouver dans la gestion documentaire. 
 Avoir une vue consolidée (Titre du projet, état actuel, J/H restant) 
 Aider dans le cycle de vie des projets. 
 
Cycle de vie des projets Sys&Inf 
Le cycle de vie des projets Système & Infrastructure se déroule en plusieurs étapes avec des acteurs 
différents. 
 Tout nouveau projet commence par un besoin d'un utilisateur qui remplit une demande de projet.  
 Une fois cette demande validée par le Département Informatique, l’équipe Système et Infrastructure 
fait la pré-étude, soit une évaluation de la faisabilité du projet avec les estimations des délais de 
réalisation, des coûts en licence et matériel, de la quantité de travail, des risques et impacts du 
projet. 
 A la fin de la pré-étude, il y a la décision du DIMA de réaliser ou non ce projet. 
 Si le projet est accepté, l’équipe Système & Infrastructure fait l’étude qui consiste à nommer le projet 
et rédiger la liste des commissions. 
 Ensuite vient la phase de Planning avec la mise en place d’une liste de tâches, du diagramme de 
Gantt  et des délais de livraison.  
 En parallèle, les appels d’offres et les commandes sont faits par les Achats. 
 Puis, le projet entre dans la phase de réalisation avec l'installation, les tests, la mise en place des 
sauvegardes, la création de la documentation technique et la mise en production. 
 Pour terminer, le bilan du projet est réalisé avec la participation de tous les acteurs du projet. 
 Le projet est transféré à l’exploitation. 
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Cycle de vie d'un projet Sys&Inf 
 
 
Transfert du projet 
à l’exploitation
Comparaison entre 
la planification et la 
réalisation.
- Installation matériel/logiciel
- Tests / Sauvegarde
- Documentation technique
- Mise en production
- Appels d’offres
- Commandes
Informer le demandeur 
du rejet et donner les 
raisons du refus.
 - Nommer le projet.
 - Définir la liste des  
   commissions.
Pré-étude Décision (go/no go)
(Étude de faisabilité)
Estimer :
     - Délais
     - Charges (j/h)
     - Risques
     - Impacts
 
A
p
p
ro
u
v
é
Rejeté
- Délais de livraison
- Liste des tâches
- Diagramme Gantt
ÉtudePlanning
+
Bilan
ExploitationRéalisation
Demande de projet
Achat
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Service SICL 
Le service SICL (Système d'information clinique) s'occupe du développement et de la paramétrisation du 
dossier patient informatisé. Le personnel répartit son temps entre les projets, qui représente la plus 
grande activité, le support et la formation. 
Actuellement, ce service travaille avec un fichier MS-Excel dont chaque ligne représente un projet. On y 
trouve le  
n° de projet, la date de réception, l'émetteur, le titre, le centre concerné, le métier, la description, le 
type, le statut et le délai de réalisation. 
 
 
 
 
Des filtres sont utilisés sur le Statut afin d'afficher les projets en cours. 
Dans le même répertoire que ce fichier MS-Excel, il existe un dossier pour chaque projet qui contient les 
documents du projet (analyse, PV, remarques, etc).  
Le fichier MS-Excel est utilisé pour défendre les projets devant la Commission des systèmes 
d'information. Cette Commission statue sur les demandes des utilisateurs. 
Cette manière de fonctionner avec ce fichier MS-Excel n'est pas au point. Il n'y a pas d'historique, la 
gestion des ressources est très difficile et la collaboration n'est pas optimum. 
Ce service attend d'un outil de gestion de projets qu'il permette d'identifier et de comprendre d'où 
proviennent les retards (mauvaises estimations, problèmes rencontrés) afin d'apporter les corrections 
nécessaires (être plus attentifs et vigilants, corriger la mise en œuvre des projets et leurs estimations). 
Une nouvelle nomination à la tête du service SICL provoque l'étude détaillée du cycle de vie des projets 
SICL dont voici une ébauche. 
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Cycle de vie d'un projet SICL 
 
La commission des 
systèmes d’information 
statue sur les projets. Informer le demandeur 
du rejet et donner les 
raisons du refus.
Evaluation par l’équipe 
SICL
Rejeté
- Délais de livraison
- Liste des tâches
- Assignation du   
Développement et 
des tests
Planning
Bilan
Demande de projet
Les demandes des 
médecins passent par les 
Super Users Phoenix.
Pour les services 
infirmiers et médico-
techniques, c’est la 
Coordinatrice qui soumet 
les demandes.
Commission
Développement
Évaluation
Concept
Tests
A
p
p
ro
u
v
é
M
o
in
s
 d
e
 2
 j/h
Mise en production
                 Rejeté
Cyclique 
jusqu'à la 
réussite des 
tests.
Les projets de 
moins de 2 j/h 
peuvent être 
refusés par 
l’équipe SICL
Etude approfondie
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MS-Project 
 
Lors de l'analyse des besoins, j'ai eu l'occasion d'examiner quelques fichiers MS-Projet. Il en ressort 
clairement que l'outil n'est pas du tout maîtrisé. Les liaisons entre les tâches sont simples, peu ou pas 
d'utilisation des jalons, ce qui ne représente pas la réalité des projets.  
L'outil est uniquement utilisé en début de projet pour afficher grossièrement les tâches en diagramme 
de Gantt et ainsi communiquer la durée du projet. 
Malheureusement, MS-Project n'est pas utilisé convenablement car il n'est pas exploité au maximum. En 
effet, on n'utilise qu'une fonctionnalité d'un produit qui offre tant de possibilités et d'aides en gestion de 
projets. Il est important d'investir dans la formation sur cet outil que nous avons choisi et acquis. 
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ANALYSE 
Project Server et Portfolio Server 
Présentation d'EPM 
Pour nous faire une idée de la solution EPM 2007 (Entreprise Project Management) de Microsoft, le 
département informatique a demandé à un entreprise externe spécialisée dans l'implémentation de 
cette solution de présenter MS Project Server 2007 et MS Project Portfolio Server 2007.  
Ci-dessous, les informations que j'ai acquises lors de cette présentation, des tests effectués sur une 
machine virtuelle et des recherches faites sur internet. 
Tout d'abord qu'entend-on par EPM (Entreprise Project Management) ?  
EPM est une solution collaborative qui est composée de Project Server, Project Web Access, Project 
Professional et Project Portfolio Server. Cette suite d'outils permet de gérer le portefeuille de projets, de 
planifier et suivre les projets, de gérer les ressources, le tout au travers d'un portail collaboratif et de 
Microsoft Project Professional. 
 
 
 L'architecture d'EPM 
 
Tous les intervenants utilisent et alimentent un référentiel unique, le serveur MS-Project. 
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MS-Project Server 
Project Server est l'évolution de "Project Professional " pour la gestion multi-projets.  
Project server s'installe sur SharePoint, il ajoute donc des fonctionnalités avancées de gestion de projets 
à celui-ci.  Il est composé d'une interface Web "Project Web Access" (PWA) et d'un accès depuis MS-
Project Professional. 
 
Project Web Access (PWA) 
 
 
 
 
 
Menu collaboration de MS-Project Professional 
 
Avec Project Server, le projet est géré, durant tout son cycle de vie, de la demande au bilan. C'est un 
outil de communication et de collaboration efficace pour les différents intervenants du projet. 
 
Espace de collaboration 
 
Project Server s'appuie donc sur MS-Project Professional. Il offre ainsi au chef de projet un client lourd 
pour planifier les tâches et les ressources, suivre l'avancée du projet et pour produire les analyses et 
graphiques (Vision du chemin critique, Diagramme de Gantt et PERT, Comparaison de l'évolution du 
projet).  
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Project Web Access offre au chef de service la gestion des ressources afin de détecter, par exemple, les  
sous-charges et surcharges. Le chef de projet peut ainsi décider de réallouer la ressource sur un projet 
plus critique.  
Les membres du projet collaborent sur Project Web Access où ils partagent les documents de projet, 
annoncent les problèmes et les risques. Ils y découvrent les tâches qui leurs sont assignées et saisissent 
leurs activités. 
MS-Project Server couvre aussi les fonctionnalités de gestion de portefeuille de projets en consolidant 
leurs données. La direction peut voir les dépassements de budgets ou de délais et les problèmes 
rencontrés. Ainsi, elle peut prendre des décisions stratégiques avec les données récentes.   
Résumé des principales fonctionnalités de MS-Project Server 2007 
Project Web 
Access (PWA) 
Interface Web intégrée à SharePoint qui permet de faire la plupart des actions.  
Les membres des projets utilisent principalement cette interface. Pour son fonctionnement, 
PWa requiert l'installation d'un ActiveX. 
Vue projets Permet de voir tous les projets de l'entreprise sur lesquels on a les autorisations. 
Proposition de 
projet 
Les demandes de projets se font au travers d'un flux de travail, MS-Project Server ajoute des 
fonctionnalités aux flux de travail SharePoint. Il faut personnaliser la demande de projets 
pour correspondre aux exigences de l'entreprise. 
Gestion des 
ressources 
Offre la gestion des ressources humaines réparties sur plusieurs projets. L'interface prend 
en compte, lors de la planification et du suivi des projets, les différentes absences (vacances, 
maladie, congés) et les activités hors projets (support, formation). 
Centre de projets Vue consolidée des projets entièrement paramétrable. 
Dashboard 
portfolio 
Dashboard portfolio n'est pas MS-Portfolio Server, mais une vue décisionnelle sur les projets 
ouverts. Il offre déjà beaucoup de fonctionnalités. On peut aisément naviguer dans les 
différents graphiques, ouvrir les projets depuis celui-ci et voir la tâche qui a eu un impact 
favorable ou non sur le graphique. 
Tâches Une vue en diagramme de Gantt des tâches avec leurs relations, l'assignation et la vision de 
la progression du projet. On peut saisir la réalisation des tâches dans Outlook.  
Feuille de temps 
(Time Sheet) 
La saisie des heures de travail déclenche un flux de travail pour la validation par le 
supérieur. Si l'on donne les autorisations aux membres du projet, ils peuvent saisir 
directement leurs temps de travail sans validation. 
Gestion des 
problèmes (Issue) 
Création, attribution et suivi des problèmes.  
Activité Ce qui n'est pas inclus dans le projet. Exemples: support, formation. 
Espace collaboratif Une zone de collaboration que l'on trouve en standard dans SharePoint.  
(Librairie de documents, Agenda) 
 
L'implémentation de MS-Project Server demande un pré-requis organisationnel dans l'entreprise, c'est 
une nouvelle manière de travailler, et une formation importante des chefs de projets. 
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MS-Portfolio Server 
Microsoft a acquis Portfolio Server récemment. 
D'ailleurs, le look de MS-Portfolio Server, n'est pas 
encore harmonisé avec MS-Project Server. 
L'entreprise-conseil, certifiée "MS-Gold Certified 
Partner" et spécialisée dans la gestion de projets (Mise 
en place de solutions, Chef de projet consultant), nous 
annonce qu'ils n'ont qu'un seul client en Suisse qui a 
implémenté MS-Portfolio Server. 
MS-Portfolio Server est une vue financière, stratégique 
et de simulation sur les projets. L'utilisateur détermine 
les portefeuilles de projets par rapport à l'impact qu'ils ont sur les objectifs stratégiques. Un projet peut 
être dans plusieurs portefeuilles.  
MS-Portfolio Server gère aussi les demandes de projets. Celles-ci doivent être complètes avec une 
définition des phases, de l'effort et de la durée du projet. Ces demandes sont attribuées aux portefeuilles 
afin de simuler l'impact qu'elles ont sur les projets en cours et sur les objectifs stratégiques. 
Scénario 1 :  
Nous souhaitons connaître l'impact de l'investissement dans la formation. Pour cela, nous créons 
un portefeuille "Formation". On y ajoute les projets qui ont de la formation, nous posons des 
pondérations et MS-Portfolio Serveur nous montre l'impact de notre investissement dans la 
formation. 
Scénario 2 :  
 Budget 
annuel 
Total des 
projets 
Coûts 600'000.- 900'000.- 
Ressources 5'000 j/h 12'000 j/h 
Couverture des 
objectifs stratégique 
? 100 % 
Dans cet exemple, le budget n'est pas suffisant pour réaliser la totalité des projets. Nous avons 
comme objectif une couverture stratégique la plus élevée possible. Pour cela, nous avons 
attribué aux projets des pondérations liées aux objectifs stratégiques. Nous insérons dans MS-
Portfolio Server le budget annuel (Coûts et Ressources), ainsi celui-ci peu simuler et indiquer les 
projets à démarrer et la couverture des objectifs stratégique. 
MS-Portfolio Server est un outil de simulation de l'impact des décisions stratégiques et du démarrage de 
nouveau projet sur les projets en cours. Il offre des possibilités décisionnelles et prévisionnelles en 
ajoutant les contraintes des objectifs stratégiques sur les projets. Les données des projets en cours 
proviennent de Project Server, celles des projets futurs sont insérées directement dans MS-Portfolio 
Server. Il faut une bonne implémentation de MS-Project Server pour garantir la bonne mise en place de 
MS-Portfolio Server. 
Image de : http://office.microsoft.com/en-us/portfolioserver/ 
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 SharePoint 
Une fois le périmètre et les fonctionnalités de MS-Project Server 
identifiés, j'explore SharePoint puis, je fais une analyse des 
fonctionnalités de gestion de projets de SharePoint sans Project 
Server. Le but étant de déterminer ce qu'il est possible de faire 
avec l'outil collaboratif  SharePoint par rapport à nos besoins en 
gestion de projets. 
Situation actuelle 
Actuellement, l'Hôpital du Valais n'a pas d'outil collaboratif, on utilise des répertoires partagés et la 
messagerie pour collaborer. Pour palier à ce manque, SharePoint est en cours d'implémentation avec le 
projet "Intranet/Extranet". 
SharePoint customisation 
SharePoint est une plateforme collaborative, il est donc 
utilisable comme tel dans la gestion de projet. J'ai  
étudié les possibilités offertes par SharePoint et les 
moyens de le personnaliser. Puis, j'ai confronté les 
possibilités de SharePoint aux besoins de l'Hôpital du 
Valais en créant des sites et en insérant les données de 
projets déjà réalisés. Enfin, j'ai testé le développement 
de fonctionnalités clés comme les flux de travail et la 
génération de document MS-Word.  
Les fonctionnalités offertes et personnalisables dans 
SharePoint sont les différentes listes, les vues, les flux 
de travail (WorkFlow), l'indexation et les alertes. Ci-
après, une description des fonctionnalités de 
SharePoint. 
Listes 
Dans les modèles de listes, nous trouvons des listes de Tâches, Liens, Contacts et Bibliothèque de 
documents.  
Une fois le modèle utilisé, nous pouvons modifier la liste en ajoutant des colonnes et des vues. On peut 
aussi créer des listes personnelles et sauvegarder une liste en temps que modèle.  
Vues 
Sur les listes, nous pouvons modifier ou ajouter des vues. Une vue est un affichage personnalisable avec 
lequel on peut regrouper, filtrer et choisir les colonnes qui sont affichées. Le diagramme de Gantt et 
l'Agenda sont des vues complexes que l'on peut ajouter à une liste si celle-ci contient les colonnes 
obligatoires. Comme on peut définir plusieurs vues sur une liste, on peut avoir une vue qui regroupe des 
tâches par priorité, une vue en diagramme de Gantt et une vue en Agenda, le tout sur la même liste.  
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WebPart 
Une WebPart est un composant que l'on peut poser et déplacer 
sur une page.  
SahrePoint est livré avec quelques WebPart, il est possible d'en 
développer dans VisualStudio ou d'en créer dans SharePoint 
Designer. On peut aussi exporter et importer des WebParts. 
Chaque WebPart a une fenêtre de propriétés qui permet de la 
configurer. 
 
Flux de travail (Workflow)  
Le moteur de flux de travail fait partie intégrante de SharePoint. Il y a quatre moyens 
de réaliser des flux de travail dans SharePoint, du plus simple au plus complexe: 
Standard dans SharePoint, SharePoint Designer, Création d'actions SharePoint 
Designer et VisualStudio.  
Standard dans SharePoint 
Utiliser les flux existants dans SharePoint que l'on peut assigner aux librairies de 
documents. En passant par les paramètres de la liste, on peut ajouter un flux de 
travail.  
Les flux de travail prédéfinis: 
Approbation Demande aux approbateurs de valider le document. Les approbateurs ont la 
possibilité d'approuver, de rejeter le document, de demander sa modification 
ou de réattribuer l'approbation. 
Approbation de 
destruction 
Gestion des documents arrivés à expiration en demandant aux membres s'il faut 
conserver ou supprimer le document expiré. 
Collecte des 
signatures 
Collecte les signatures pour un document MS-Office, il peut être déclenché 
uniquement depuis MS-Office. 
Recueillir les 
commentaires 
Demande aux membres de réviser le document et d'y ajouter des commentaires 
qui sont transmis au propriétaire du document. 
 
Complexité des flux de travail 
Fenêtre d'ajout de WebPart 
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Pour chacun de ces flux de travail il faut définir: une liste de tâches qui sera utilisée par le flux, une liste 
utilisée pour l'historique ainsi que les options de démarrage. 
SharePoint Designer 
 
SharePoint Designer possède un assistant "Workflow Designer" pour la création des flux de travail. Il faut 
noter que les flux créés avec SharePoint Designer ne peuvent être assignés qu'à une seule liste. Il est 
impossible de les réutiliser sur d'autres listes. 
La première chose à définir est la méthode de déclanchement du flux de travail : ajout, modification ou 
manuellement. 
 
 
 
Formulaire d'ajout de flux de travail 
Création d'un flux de travail avec Workflow Designer 
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Le flux de travail peut être découpé en plusieurs étapes. Chaque étape comprend une condition d'entrée 
(facultative) et des actions. Une vingtaine d'actions paramétrables dans SharePoint Designer couvrent les 
besoins les plus courants. 
Liste des actions de "Workflow Designer": 
Envoyer un courrier 
électronique 
Envoi d'un mail. Il faut spécifier le destinataire, le sujet et le corps du 
message. 
Collecter les données d'un 
utilisateur 
Demande à un utilisateur de remplir un formulaire. 
Définir la variable de flux de 
travail 
Assigne une valeur à la variable du flux de travail. 
Consigner dans l'historique Ajout d'un log dans l'historique. 
Mettre à jour l'élément de la 
liste 
Modification d'un élément. 
Copier un élément de la liste Copie d'un élément. 
Assigner quelque chose à faire Assigne une tâche à chaque utilisateur spécifié. Le flux de travail est 
terminé une fois que les tâches sont achevées.  
Définir le champ dans l'élément 
actif 
Attribue une valeur au champ de l'élément courant. 
Ajout du temps à une date Ajoute X minutes (ou heure, jour, mois, année) à la date. 
Assigner un formulaire à un 
groupe 
Demande à un groupe d'utilisateurs de remplir une enquête. 
Construire une chaine Assigne à une variable une valeur dynamique. 
Archiver un élément Archiver un élément qui a été extrait. 
Extraire un élément Extraire un élément, il alors possible de le modifier. 
Ajouter un élément à la liste Ajouter un élément à la liste. 
Supprimer un élément de la liste Supprimer un élément de la liste. 
Annuler l'extraction Annule l'extraction, si un utilisateur a extrait et modifié l'élément, les 
modifications seront perdues. 
Calculer Exécute un calcul, le résultat est stocké dans une variable. 
Pause pour une durée Attend la fin de la durée (minutes, heures, …) pour continuer le flux de 
travail. 
Pause jusqu'à une date Attend la date pour continuer le flux de travail. 
Définir l'état d'approbation Définit l'approbation d'un élément: Approuvé, Rejeté ou En attente. 
Définir l'heure d'une date Définit l'heure d'une date et l'assigne à une variable. 
Stopper le flux de travail Arrête le flux de travail et log un message dans l'historique. 
Attendre le changement d'un 
champ  
Attend la mise à jour d'un champ avec une valeur spécifique pour 
continuer le flux de travail. 
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Lors de la création d'un flux de travail avec SharePoint Designer, il est nécessaire de "Consigner dans 
l'historique" après chaque action pour avoir un suivi sur le flux de travail et ses éventuelles défaillances.  
Il faut éviter de créer un flux cyclique, surtout s'il est déclenché lors de la modification d'un élément 
pendant l'exécution du flux de travail. Il est préférable d'utiliser l'action "Attendre le changement d'un 
champ", le flux de travail reste alors en pause jusqu'à la modification du champ.  
Action dans VisualStudio 
 
Nous pouvons enrichir les actions dans SharePoint Designer en créant nos propres actions avec 
VisualStudio.  
  
Pour cela, il faut utiliser le modèle de projet "Workflow Activity Library", glisser un "CodeActivity" et 
écrire la fonctionnalité dans la méthode "ExecuteCode". 
 
Le Designer  
Le Code 
Enfin, il faut renseigner cette nouvelle action de flux de travail dans SharePoint.  
Il est ainsi possible d'ajouter des actions à SharePoint Designer comme: l'appel d'un WebService, une 
interaction avec l'Active Directory ou pour d'autres besoins. De plus, cette action sera réutilisable dans 
plusieurs flux de travail réalisés avec SharePoint Designer.  
Mais, avant de développer une nouvelle action de flux de travail, il est judicieux de rechercher sur 
internet si  quelqu'un a déjà réalisé l'action dont nous avons besoin.  
Nouveau projet 
dans VisualStudio 
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CodePlex héberge un projet d'actions pour SharePoint Designer. Vous y trouverez peut-être celle que 
vous souhaitez développer. (http://www.codeplex.com/SPDActivities) 
 Flux de travail VisualStudio 
 
L'avantage de créer un flux de travail avec VisualStudio est qu'il peut être réutilisé, contrairement aux 
flux de travail SahrePoint Designer qui sont rattachés à une liste et ne peuvent pas être réutilisés sur 
d'autres listes. 
Il faut privilégier la création des flux de travail par SharePoint Designer ou l'ajout d'actions à SharePoint 
Designer. En effet, les flux de travail créés avec VisualStudio sont plus compliqués et difficiles à mettre en 
œuvre.  
Les deux types de flux de travail pour SharePoint sont : 
 
SharePoint 2007 
Sequential 
Workflow 
Des activités 
séquentielles qui 
suivent une 
direction 
prédéfinie. 
Utilisation 
d'embranchements 
(conditions), de 
boucles et 
d'exécutions 
parallèles.  
  
SharePoint 
2007 State 
Machine 
WorkFlow  
Des états reliés 
par des 
évènements, il 
n'y a pas de 
direction 
prédéfinie. 
 
 
 
Les interfaces utilisateur des flux de travail VisualStudio sont des formulaires ASP.net. 
Formulaire d'association :  Utilisé lors de l'installation/configuration du flux de travail. 
Formulaire d'initialisation :  Saisir des informations au démarrage du flux. 
Formulaire de modification :  Pour les saisies pendant l'exécution du flux. 
Tâches :  Assignation de tâches. 
Pour déployer notre flux de travail dans SharePoint, nous créons une "Feature".  
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Event Receiver 
Dans certains cas, ce n'est pas un flux de travail qu'il faut créer mais une réaction à un évènement  
"Event Receiver".  
Comme les triggers dans SQLServer, l'EventReceiver peu être exécuté avant ou après la suppression, la 
modification et l'ajout d'éléments dans une liste, le déplacement ou la suppression d'un site. 
Il est conseillé d'utiliser l'Event Receiver quand il n'y a aucune action humaine et que l'action est brève. 
Recherche et indexation 
Avec un grand volume de données, il est important d'offrir des moyens de recherche efficaces. La 
recherche est devenue une méthode de navigation pour un bon nombre d'utilisateurs. SharePoint a un 
moteur d'indexation et des outils de recherche (WebPart).  
SharePoint est capable d'indexer le contenu des listes et des pages, mais aussi le contenu des 
documents. Il connaît les différents formats MS-Office. Pour les autres formats, il faut installer ou 
développez un programme qui implémente l'interface "IFilter". Il existe des implémentations d'IFilter 
pour la plupart des formats connus (PDF, CHM, TIFF(OCR), ZIP, RAR, OpenOffice, etc). Sur nos serveurs 
est installé l'IFilter de PDF.  
Avec une configuration par défaut de SharePoint, les documents de plus de 16MB ne sont pas indexés. 
Cette limitation est modifiable (clef de registre du serveur d'indexation). 
L'indexation complète ou incrémentale peut être planifiée. SharePoint est capable d'indexer d'autres 
contenus:  
Site Web, partage de fichiers ou dossiers de MS-Exchange. 
 
Planification du moteur d'indexation 
 
Demande d'indexation d'éléments externe 
Scope 
Les "Zone de recherche" ou Scope permettent de cibler l'indexation et la recherche dans des zones 
définies. L'utilisateur peut ainsi limiter la recherche à une zone précise comme la liste ou le site. 
 
Utilisation de Zone de recherche 
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Pour chaque collection de site est créé un "Centre de recherche" qui héberge l'interface de recherche. La 
présentation des résultats trouvés est paramétrable avec la technologie XML/XSL. Le résultat de la 
recherche tient compte des autorisations de l'utilisateur. La pertinence des résultats est influencée par la 
distance de clic et la profondeur de l'URL. 
SharePoint est livré avec plusieurs "WebPart" destinées à la recherche. Il est ainsi possible de rechercher 
et d'afficher des résultats n'importe où sur le site. 
L'administration, le paramétrage et les statistiques de recherche sont gérée depuis "SharePoint Shared 
Services Provider" (SSP). Les statistiques permettent de suivre les recherches des utilisateurs et de 
corriger la configuration du moteur d'indexation. 
 
"SharePoint Shared Services Provider" (SSP)  
Statistiques de recherche 
 
Alertes 
Une alerte est une notification par mail de changements sur une liste. Elles permettent de suivre les 
changements des listes (Ajout, Modification, Suppression). L'utilisateur peut créer une alerte depuis le 
menu "Actions / M'avertir" de chaque liste. SharePoint lui demande alors le type de changement et la 
fréquence des alertes. 
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Utiliser M'avertir du menu Action d'une liste pour créer une alerte. 
 
Remplir le formulaire des paramètres de l'alerte. 
 
Les autorisations 
Dans SharePoint, nous pouvons attribuer trois niveaux d'autorisations au site. SharePoint nous propose 
de créer trois groupes et de les nommer avec le niveau d'autorisation et le nom du site. 
(Exemple : Propriétaire de <nom du site>) 
Propriétaires Le propriétaire du site a le contrôle total sur celui-ci. C'est le plus haut niveau 
d'autorisation. Le propriétaire peut gérer les autorisations du site, ajouter ou 
supprimer des listes, modifier le menu, etc. 
Membres Les membres du site peuvent participer au site. Ils ont les autorisations pour 
ajouter, modifier, supprimer les éléments des listes. Exemples: Ajouter des pages, 
modifier des documents, mettre à jour des tâches. 
Visiteurs Les visiteurs ont les autorisations en lecture sur le site. Ils voient uniquement les 
versions majeures des pages et des documents. 
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Il est possible d'avoir une gestion des droits plus précise. On peut donner des droits sur une liste, une 
colonne ou une ligne. Il faut rester attentif au fait que la gestion des autorisations peut devenir ingérable 
s'il y a beaucoup de sites. 
Audience 
En attribuant une audience sur une WebPart, celle-ci sera uniquement affichée aux utilisateurs qui 
appartiennent au groupe défini. Ce n'est pas une gestion des autorisations, mais l'audience apporte un 
confort visuel. 
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Personnalisation et développement dans SharePoint 
WebPart  
Les WebPart sont des zones déplaçables qui contiennent des applications ou un contenu. Elles peuvent 
aussi être exportées ou importées. On peut lier des WebPart pour créer des vues d'informations 
primaires et secondaires ou des filtres. 
WebPart de liste 
Cette WebPart affiche les données d'une liste.  
En modifiant la vue, on choisi les colonnes affichées, les tris, le 
regroupement et le filtre des données. 
Cette WebPart permet d'afficher uniquement le contenu de listes se 
trouvant sûr le même site que la page qui la contient.  
Composant WebPart de requête de contenu 
Cette WebPart affiche des éléments de plusieurs listes provenant de plusieurs sites.  Nous devons 
déterminer la requête, le type de liste et le type de contenu. Exemple : Affiche les liens des documents 
d'un site et de ces sous-sites que l'utilisateur authentifié a modifiés récemment en les triant par date de 
modification. 
Composant WebPart Éditeur de contenu 
Permet d'ajouter du texte, des images, des tableaux sur une page. On peut aussi y mettre du JavaScript 
et des feuilles de styles CSS. 
Composant WebPart Visionneuse de pages 
Cette WebPart travaille comme une "IFrame" en affichant une page se trouvant sur le site ou sur un 
autre site. 
 
Composant WebPart XML 
Elle offre une transformation XML/XSL d'un fichier XML ou d'un lien vers un fichier XML. 
Visionneuse RSS 
Cette WebPart affiche le contenu d'un flux RSS passé en paramètre. 
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Modèle de liste/site 
N'importe quelle liste ou site peut être enregistré en tant que modèle, avec son contenu ou non. 
Les modèles de listes et de sites sont localisés. Les modèles français ne peuvent être utilisés en allemand. 
Attention ! La création d'une variante de site fonctionne qu'avec les sites créés avec le modèle de site de 
publication de SharePoint.  
SharePoint Designer 
SharePoint Designer est le successeur de FrontPage. Il permet de modifier les pages, les "Masterpage", 
les modèles de page et les formulaires des listes. Il aide à l'écriture des CSS et JavaScript. Il offre 
l'utilisation des composants ASP.net. Il est aussi utilisé pour créer des flux de travail, des rapports de 
performance et des statistiques d'utilisation des sites. 
 
 
Création d'une vue de données 
La vue de données permet de présenter les données d'une liste en utilisant la technologie XML/XSL. On 
peut ainsi filtrer, trier, regrouper, ajouter la mise en forme conditionnelle et personnaliser entièrement 
l'affichage des données. 
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Les étapes à suivre pour créer une vue de 
données : 
1. Sélectionner une source de données 
: Une liste, un fichier XML, un 
service Web, un script côté serveur 
(HTTP Get ou HTTP Post) ou une 
connexion à une base de données. 
 
 
 
 
2. Afficher le détail de la source de 
données pour voir et sélectionner 
les colonnes à glisser dans une zone 
de WebPart.  
 
 
Une fois les colonnes 
glissées sur la zone de 
WebPart, on peut 
paramétrer la vue de 
données par le menu 
ou directement dans 
le code XSLT.  
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Personnalisation des formulaires 
 
Avec SharePoint Designer, nous avons la possibilité de créer nos propres formulaires d'insertion, de 
modification ou de visualisation des listes afin de changer l'apparence ou les fonctionnalités lors des 
interactions avec les listes. 
    
 
Menu "Personnaliser le formulaire de liste".  
Choix de la liste et du type de formulaire. 
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VisualStudio  
 
Avec VisualStudio, nous pouvons créer des WebPart pour 
SharePoint. Il faut être conscient que les coûts, la durée et la 
complexité de réalisation des WebPart sont bien plus importants 
qu'avec les solutions précédentes (SharePoint et SharePoint 
Designer). Le chalenge est de résoudre les besoins sans 
VisualStudio.  
Il n'est pas possible d'utiliser les outils graphiques "Designer" pour 
créer l'interface utilisateur, l'ajout des contrôles et leurs 
positionnements se font dans le code. Pour profiter du Designer 
de VisualStudio on peut utiliser une "SmartPart" 
(http://www.codeplex.com/smartpart). La SmartPart est une 
WebPart générique qui exécute des contrôles personnels (Web 
User Control - ASCX). On peut ainsi créer des contrôles personnels 
en utilisant les outils graphiques (Designer) de VisualStudio. 
Le déploiement de la WebPart est une étape complexe car une 
installation SharePoint peut être répartie sur plusieurs serveurs. 
SharePoint nous propose d'utiliser des "Solutions" et des 
"Features" qui sont des packages de déploiement. 
Pour debugger les WebParts créées avec VisualStudio, il faut 
attacher le service W3WP.exe. Toutes les fonctionnalités du 
debuggeur de VisualStudio sont supportées. 
Création d'une WebPart 
Voici les étapes pour la création d'une WebPart SharePoint. Je me suis basé sur un projet exemple. 
1. Copier le projet BasicWebPart 
2. Modifier le "Strong name" dans les propriétés du projet. 
 
3. Modifier le répertoire du fichier compilé dans la propriété du projet afin de déposer la DLL dans 
le répertoire Solution. 
 
 
 
 
Exemple de projet WebPart 
La gestion de projets à l'Hôpital du Valais 
Aymon André 
HES-SO Valais, mars 2009  36/95 
4. Modifier les informations de l'Assembly (Titre, GUID, …) 
 
5.  Ecrire le code de la WebPart 
 
6. Copier la DLL dans le GAC (Global Assembly Cache) :   "C:\WINDOWS\assembly" 
7. Modifier les fichiers suivant :  
a. Feature.xml 
b. Elements.xml 
c. Manifest.xml 
d. Package.ddf 
e. BasicWebpart.webpart  
Fichier : BasicWebPart.webpart 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
 <webParts> 
   <webPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3"> 
     <metaData> 
      <type name="RSV_Webparts.BasicWebPartDD, BasicWebpartDD, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=d985a1d6c13c27bd" /> 
      <importErrorMessage>Impossible d'importer la WebPart.</importErrorMessage> 
    </metaData> 
     <data> 
       <properties> 
        <property name="Title" type="string">RSV.BasicWebPart DD</property> 
      </properties> 
    </data> 
  </webPart> 
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 </webParts> 
Type name : <namespace name>.<class>, <Assembly>,<Assembly version>, <Assembly lang>, <Assembly KeyToken> 
Import Error Message : Message d'erreur lors de l'importation. 
Property title : Titre affiché dans la fenêtre d'ajout de WebPart.  
Elements.xml 
<Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 
  <!-- Example module for .webpart files defined in the DWP directory: --> 
  <Module Name="WEBPARTS" 
          List="113" 
          Url="_catalogs/wp" 
          RootWebOnly="true">  
    <File Url="BasicWebpartDD.webpart" Type="GhostableInLibrary" > 
      <Property Name="Group" Value="RSV"></Property> 
    </File> 
  </Module>    
</Elements> 
File Url : Nom du fichier WebPart ci-dessus 
Property Group : Groupe de la WebPart. 
Feature.xml 
<Feature 
  Id="866CF6A9-C420-4e53-BE61-74B09228DB20" 
  Title="Basic Webpart DD" 
  Description="WebPartDD home test developpement" 
  Hidden="FALSE" 
  Scope="Site"  
  ImageUrl="" 
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 
  <ElementManifests> 
    <ElementManifest Location="elements.xml"/> 
    <ElementFile Location="BasicWebpartDD.webpart" /> 
    </ElementManifests> 
</Feature> 
Feature id : GUID unique (Tools/Create Guid/Copy) 
Feature title : Nom affiché dans "Site Collection Features" 
Feature description : Description affichée dans "Site Collection Features" 
 
Feature Scope : Portée de la fonctionnalité (Farm, Site, Web) 
ElementManifest : Nom du fichier elements.xml 
ElementFile : Nom du fichier *.webpart ci-dessus. 
Manifest.xml 
<Solution SolutionId="232BC593-44B7-49cd-9911-CD0CF0FD68B3" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/" > 
  <FeatureManifests> 
    <FeatureManifest Location="BasicWebpartDD\Feature.xml" /> 
  </FeatureManifests> 
  <Assemblies> 
    <Assembly Location="BasicWebpartDD.dll" DeploymentTarget="GlobalAssemblyCache" > 
      <SafeControls> 
        <SafeControl Assembly="BasicWebpartDD, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=d985a1d6c13c27bd" Namespace="RSV_Webparts" TypeName="*" Safe="True" /> 
      </SafeControls> 
    </Assembly> 
  </Assemblies> 
</Solution> 
Solution SolutionId : GUID unique (Tools/Create GUID/Copy) 
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Feature Manifest : Lien vers le fichier Feature.xml 
Assembly Location : Nom de la DLL 
SafeControl Assembly :  <Assembly name>, <Assembly version>, <Assembly lang>, <Assembly KeyToken> 
SafeControl Namespace : <NameSpace> 
Package.ddf 
;*** Sample Source Code MakeCAB Directive file example 
.OPTION EXPLICIT ; Generate errors 
.Set CabinetNameTemplate=DDBasicWebpart.wsp 
.set DiskDirectoryTemplate=CDROM ; All cabinets go in a single directory 
.Set CompressionType=MSZIP ;** All files are compressed in cabinet files 
.Set UniqueFiles="OFF" 
.Set Cabinet=on 
.Set DiskDirectory1=Package 
 
;adds manifest file 
manifest.xml 
 
;adds webpart dll 
BasicWebpartDD.dll 
 
;sets the title webpart feature directory 
.Set DestinationDir=BasicWebpartDD 
 
;adds the feature manifest to the feature directory 
..\12\Template\Feature\BasicWebpartDD\feature.xml 
 
;adds the element manifest to the feature directory 
..\12\Template\Feature\BasicWebpartDD\elements.xml 
 
;adds the webpart manifest to the feature directory 
..\12\Template\Feature\BasicWebpartDD\BasicWebpartDD.webpart 
CabinetNameTemplate : nom du fichier *.wsp 
Manifest file : nom du fichier manifest.xml 
DestinationDir : Nom du répertoire qui contient le fichier *.webpart 
Feature , element, webpart manifest : Lien complet vers les fichiers 
 
8. Construire le fichier CAB : "C:\WINDOWS\system32\makecab.exe /f Package.ddf  
9. Déployer la solution avec STSADM. (STSADM est le programme en ligne de commande qui 
permet d'interagir avec SharePoint)  
stsadm -o addsolution -filename c:\ BasicWebPart.wsp 
10. Déployer la solution depuis "Central d'administration\Operation\Solution Management\Deploy 
Solution" 
 
11. Puis activer la fonctionnalité au niveau de la collection de site dans  "Site Collection Features" 
a. Site Settings 
b. Go to top level site settings 
c. Site Collection Feature 
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12.  Enfin ajouter la WebPart sur la page. 
 
 
 
 
Codeplex héberge un projet (http://www.codeplex.com/smarttemplates) qui offre des modèles de 
projets VisualStudio pour faciliter la création et le déploiement des WebPart. 
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Confronter SharePoint aux besoins 
Suite à cet aperçu de SharePoint et aux moyens de le personnaliser, j'ai confronté les différentes listes 
aux besoins de l'Hôpital du Valais afin de déterminer les limites et les développements nécessaires. 
Liste de tâches :  
La liste de tâches est connectable avec Outlook, on peut ainsi modifier les tâches directement dans 
Outlook.  
On peut assigner les tâches, saisir la date de début et d'échéance.  
Formulaire d'ajout d'une tâche : 
 
Diagramme de Gantt :  
Le diagramme de Gantt est une vue sur les tâches. Il affiche les jalons pour les tâches d'une durée d'un 
jour. Il est impossible d'avoir de relations entre les tâches. Il ne tient pas compte des week-ends et des 
jours fériés.  Au-delà d'une trentaine de tâches, l'utilisation n'est pas satisfaisante.  
 
 
 
 
Calendrier :  
La vue calendrier est connectable avec Outlook, elle permet d'avoir un calendrier d'équipe. La vue 
calendrier permet de naviguer aisément entre les dates, de voir les différents rendez-vous, réunions ou 
autre évènements planifiés.  
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Liste de contacts :  
Comme les tâches et le calendrier, la liste de 
contacts est connectable à Outlook.  
Le risque est d'avoir des listes de contacts sur un 
peu tous les sites et de ne plus retrouver le 
contact que l'on recherche. Même si la 
recherche peut nous aider, il faudrait prévoir 
une interface de recherche dans les listes de 
contacts des différents sites. 
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Liste de liens 
Une liste de liens vers des entreprises ou des ressources intéressantes pour le projet.  
Librairie de Documents  
La librairie de documents comprend la gestion des versions, les flux de travail pour la validation et 
l'indexation du contenu des documents. C'est un outil pratique pour la collaboration sur les projets. Les 
métadonnées et les vues permettent de présenter idéalement les documents partagés à l'équipe du 
projet.  
 
Site Wiki  
Le site Wiki offre à l'équipe un espace pour collaborer à la manière d'un Wiki. L'ajout de texte est rapide 
et efficace. Ayant peu l'habitude d'utiliser un Wiki, je ne vois pas l'avantage par rapport aux pages de 
publication de SharePoint. Toutefois, ce système peut très bien convenir à certaines équipes de projet. 
 
Site de Blog  
Sur le site de Blog de SharePoint, les billets 
peuvent être créés dans MS-Word 2007 grâce au 
modèle "Nouveau message de blog". 
 
 
Nous pouvons utiliser les facilités de Word pour 
créer des tableaux, importer des images, faire des 
graphiques et mettre en page.  
 
 
 
La fonctionnalité du site Blog peut s'avérer utile. En effet, l'ajout de billets est grandement facilité par 
l'utilisation de MS-Word. Il faut toutefois être attentif au mode de fonctionnement de la communication 
au sein de l'équipe de projet. L'effet mode des Wiki et Blog d'internet peut encourager certaines équipes 
à collaborer de cette manière.  
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Suivi des problèmes  
La liste de problèmes permet d'assigner les problèmes, de les lier à d'autres problèmes connexes et de  
définir l'échéance de leur résolution. Cette liste offre une gestion simple des incidents.  
Gestion des ressources 
La gestion des ressources doit permettre de gérer la disponibilité des membres d'un service (vacances, 
formations, autres projets), la répartition des ressources entre les projets. Elle doit également permettre 
d'analyser les surcharges et permettre aux membres du service de saisir les heures et la progression des 
tâches. 
Pour que cela soit réalisable dans SharePoint, il faudrait un grand développement. Le risque est de 
recréer les fonctionnalités déjà inclues dans MS-Project Server. 
Vue consolidée des projets 
Suivre l'avancée de plusieurs projets et voir leurs états en se basant sur la saisie des tâches, ce qui est 
réalisable avec une WebPart personnelle. Cela implique que les tâches soient utilisées et exploitées 
correctement. 
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Tests des éléments techniques 
Pour compléter l'analyse, j'ai testé le développement des fonctionnalités identifiées lors de l'analyse des 
besoins afin de déterminer s'ils sont facilement réalisables.  
Génération de rapport au format Word 
La génération de documents au format Word crée pour le chef de projet un résumé avec les 
informations du projet. 
Pour la génération de documents Word, nous avons plusieurs solutions : 
Rtf :  Standard, compatible avec tous les traitements de texte. Utilisation d'une DLL payante. 
Wordml :   Compatible avec Word 2003, un format XML pour les documents Word.  
ContentType :  Retourne directement un document Word depuis une page ASPX.  
Rapide et efficace, cette méthode donne de bons résultats. ("application/vnd.ms-word") 
 
Utilisation du content type. 
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string html = "<html><body><br><b>hello</b><br>Jean <i>is a 
boy</i><br/><table><tr><td>Oui</td><td>Non</td></tr></table></body></html>"; 
            Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(1)); 
            Response.Clear(); 
            Response.AppendHeader("content-disposition", "attachment;filename=DocumentWord.doc"); 
            Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("Windows-1252");  
            Response.Charset = "unicode";  
            Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache); 
            Response.ContentType = "application/vnd.ms-word";  
            this.EnableViewState = false; 
            Response.Write("\r\n"); 
            Response.Write(HttpUtility.HtmlDecode(html));  
            Response.End(); 
        } 
 
Informer par mail quand un projet change d'état 
Dans le cycle de vie du projet, la communication au mandant et aux clients lors d'un changement d'état 
du projet est importante. La solution est d'exécuter un flux de travail informant par mail le changement 
d'état du projet. On peut le réaliser facilement avec SharePoint Designer. 
 
Avant cela, il faut avoir configuré le serveur de mail sur la "Web Application". 
 Dans la configuration de la Web Application concernée, remplir les différents champs : 
Serveur exchange, expéditeur, répondre à, encodage. 
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Création dans SharePoint Designer d'un flux de travail pour l'envoi de mail. 
o Champ destinataire : Un autre champ de l'élément de la liste en cours. 
o Html : On utilise du Html pour la mise en forme du message. WorkFlow Designer remplace 
chaque retour chariot par un "<br/>". 
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Collecter des informations au travers d'un flux de travail 
Créer un flux de travail pour collecter les informations.  
Dans notre test, valider le démarrage du projet. 
On commence par vérifier le contenu de la métadonnée "Etat du 
projet". Si l'état est différent de "Validation", ne rien faire. 
Sinon attribuer une tâche pour demander si le projet doit démarrer. 
Quand la tâche est terminée, un mail est envoyé afin d'avertir le 
mandant de la décision. Cette décision est alors sauvegardée.  
 
Réalisation du flux de travail avec WorkFlow Designer : 
 
o Actions : Collecter les données d'un utilisateur. 
 Destinataire : Personne chargée de valider la suite du projet 
ou non. 
 Définir des valeurs à récolter (Continuer : "oui/non", Pourquoi 
"texte : raison"). Un "Content Type" avec ces valeurs sera créé 
dans les tâches du flux de travail. 
 Définir la variable de résultat contenant l'ID de la tâche. 
  
 
o Actions : Définir la variable de flux de travail. 
 Créer une variable, la nommer et choisir son type. 
 Source : Le Content Type des tâches du flux qui nous intéresse.  
Rechercher d'après l'ID du flux et la variable récoltée. 
           
 Définir autant de variables que de données à récolter par la tâche. Rechercher la valeur avec l'ID du flux de travail Préciser la variable de résultat 
Diagramme du flux:  
Valider le démarrage 
du projet 
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o Informer le mandant de la décision 
 Si positif, envoyer un mail positif. 
 Si négatif, envoyer un mail négatif. 
 
 
 
 Mise à jour de la liste avec les informations saisies dans la tâche. 
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Test du flux de travail : 
o Réception d'un Email avec la tâche de validation.  
Cliquer sur "Modifier la tâche" pour ouvrir la fenêtre qui permet d'accepter ou de refuser. 
 
 
 
o Écran de validation ouvert dans SharePoint suite à la modification de la tâche. 
 
 
 
o Les Emails de communication de la décision sont envoyés et la tâche est mise à jour. 
o Fin du flux de travail. 
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Conclusion de l'analyse de SharePoint 
 
SharePoint est modulable, il couvre les besoins en collaboration avec ses librairies documentaires, le 
calendrier partagé, ses listes de contacts et de liens. Il permet de canaliser les demandes avec un flux de 
travail. Il offre un outil de recherche. Il permet de communiquer par l'intranet, les alertes et les flux de 
travail. 
Malheureusement, comme outil de gestion de projet, SharePoint ne couvre pas les besoins de l'Hôpital 
du Valais.  
La vue des tâches en diagramme de Gantt de SharePoint a peu d'ambition.  Son affichage devient illisible 
s'il y a plus de 30 tâches. Le Gantt ne tient pas compte des week-ends et jours fériés. Il n'affiche aucune 
vision du chemin critique, ni les relations entre les tâches. Cela le rend inutilisable dans le cadre d'une 
gestion de projet sérieuse. 
La gestion des ressources qui couvre les disponibilités des membres du service (vacances, formations), le 
partage des ressources entre les projets, l'identification des surcharges est entièrement à développer.  
La vue multi projets est également à développer. Pour la réaliser, il faut des données de projets 
consistantes. Si on ne peut pas utiliser les tâches, il sera difficile de consolider dynamiquement l'avancée 
des projets.  
La gestion des ressources et la vue multi projets existent dans MS-Project Server. Il faudrait donc éviter 
de mettre en œuvre ou de développer un 'clone' de MS-Project Server. 
 
Regardons si les besoins en gestion de projets peuvent être ajoutés avec des extensions comme des 
solutions ou des WebPart. 
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Extensions pour SharePoint 
 
Les fonctionnalités manquantes de gestion de projets dans SharePoint peuvent être complétées par un 
développement interne et l'acquisition de composants ou de solutions. Il faut toutefois éviter de recréer 
l'environnement de MS-Project Server ou d'acquérir une solution qui ne puisse remplacer MS-Project 
Server à long terme. 
Voici les pistes que j'ai explorées : 
 IntelliGantt :  
  Menu supplémentaire dans MS-Project qui offre la publication des tâches dans SharePoint. 
 Solutions :   
  BPA, Bamboo, MSI-Portail sont des solutions de gestion de projets basées sur SharePoint. 
 Diagramme de Gantt : 
  Recherche d'un diagramme de Gantt pour remplacer la vue en Gantt de SharePoint. 
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IntelliGantt 
 
"IntelliGantt Add In for MS-Project" de la société "TeamDirection" est une 
extension de MS-Project. Elle permet de publier un projet MS-Project sur un site 
SharePoint. La licence par poste est de 200$.  
http://www.teamdirection.com/mspaddin/index.html  
Après avoir créé un projet dans MS-Project et saisi les tâches, les dépendances et 
les ressources, on utilise le menu IntelliGantt pour publier le projet sur un site SharePoint.  
L'assistant nous propose de créer des listes (Tâches, Tâches du projet, Problèmes, Délivrable et Budget). 
Les données du fichier MS-Project sont insérées dans les listes SharePoint (Tâches, Ressources).  
L'opération inverse est aussi possible avec l'option "Importation" qui récupère les données d'une liste 
SharePoint pour les intégrer au fichier MS-Project. 
Il existe également un mode "Connecté". Il permet, avec une simple mise à jour "Update", de 
synchroniser le fichier MS-Project et le site SharePoint. Si une tâche a été modifiée dans la liste 
SharePoint et qu'une autre a été modifiée dans MS-Project, la mise à jour va effectuer ces changements 
dans les deux systèmes afin de garantir que chacun soit le miroir de l'autre.  
Le but:  
 Offrir aux membres du projet la possibilité de mettre à jour l'avancement du projet. 
 Offrir les outils de collaboration de SharePoint.  
 Permettre au chef de projet l'utilisation d'un outil dédié à la gestion de projets (MS-Project).  
 
Installation 
IntelliGantt s'installe sur MS-Project qu'il faut avoir installé.  
A l'installation, il ajoute le Runtime Visual C++ "Visual C++ Runtime 
Libraries (x86)". MS-Office nous avertit qu'il va être customisé. 
  
Si nous acceptons la licence, nous pouvons évaluer le produit pendant 15 jours. Toutes les 
fonctionnalités sont accessibles pendant cette durée. J'ai évalué le produit sous MS-Project 2003 et 2007 
sans rencontrer de bug. 
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Utilisation 
"IntelliGantt Add In for MS-Project" se présente sous la forme d'un menu 
supplémentaire dans MS-Project.   
Pour chaque liaison avec SharePoint, IntelliGantt fait une analyse du ficher  
MS-Project et du site SharePoint. C'est la phase de préparation des données.  
 
 
 
 
 
 
 
Exportation 
L'exportation du projet dans SharePoint 
permet d'ajouter à un site SharePoint 
des listes avec les données contenues 
dans MS-Project. 
En utilisant le bouton "Export" du menu 
IntelliGantt,  nous démarrons l'assistant 
d'exportation. 
 
Saisir l'URL du site SharePoint.  
Ne pas mettre l'URL d'une page, mais 
celui du site (finir par un '/'). 
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Le bouton "Create TaskList" permet 
d'ajouter une liste avec nos données. 
 
IntelliGantt est livré avec des modèles 
de listes, nous pouvons aussi en 
rajouter. 
 
 
Une liste supplémentaire "Test IntelliGantt" est ajoutée au site.  
 
Le bouton "WorkspaceSettings"  
permet de configurer les paramètres 
d'autorisations du site SharePoint.  
 
 
Finir l'assistant avec le bouton "Next" 
pour mettre à jour SharePoint.  
La liste de tâches a été remplie avec les 
informations de MS-Project. 
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Si un utilisateur modifie une tâche dans 
SharePoint, le Gantt de SharePoint est 
mis à jour. 
 
 
 
 
 
 
Rester connecté (Stay Connected) 
 
En utilisant le bouton "Share" ou en cochant 
"Stay Connected".  
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Une fois l'option "Stay Connected" validée, 
un clic sur "Update" du menu IntelliGantt 
permet de synchroniser le fichier MS-Project 
et les listes SharePoint. 
 
 
 
 
La tâche modifiée dans SharePoint est mise à jour dans MS-Project. On voit ci-dessous que les tâches 
ont un lien vers leur correspondance SharePoint. 
 
 
 
 
IntelliGantt a aussi synchronisé les 
ressources du site SharePoint. 
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Autres fonctionnalités 
Import 
L'importation depuis SharePoint se déroule comme l'exportation.  
IntelliGantt ajoute comme ressources dans le ficher MS-Project les utilisateurs 
qui ont accès au site SharePoint. 
Unshare  
Arrêter la connexion avec le site SharePoint. 
Report  
Utilise Excel Services pour générer un tableau de bord du projet. 
Dashboard  
Permet de regrouper des projets et de partager ces regroupements. 
Recover  
Restaurer un projet même si le ficher MS-Project a été effacé. 
 
Project  
Gestion du projet : les autorisations dans SharePoint, lien 
vers le site SharePoint, etc. 
 
Resource 
Envoie de mail, relation entre les utilisateurs du site et 
ceux de MS-Project, paramètres liés aux ressources. 
 
Filter 
Filtrer les tâches. 
 
Settings 
Les paramètres d'IntelliGantt : Renommer les boutons du 
menu, configurer un proxy. 
 
Help 
L'aide sur le site de TeamDirection.  
 
Divers 
Il faut souligner qu'IntelliGantt s'intègre aussi à MindManager et qu'il permet également de publier des 
projets dans Groove.  
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Conclusion IntelliGantt 
IntelliGantt est une extension à MS-Project qui permet de profiter des avantages de MS-Project et de 
SharePoint. Il comble le manque en collaboration de MS-Project avec les librairies documentaires de 
SharePoint qui gèrent les versions et les processus de validation. SharePoint permet ainsi aux membres 
du projet de mettre à jour les tâches.  
Le chef de projet travaille avec MS-Project, un outil complet de gestion de projets (diagramme de Gantt, 
analyse PERT, audit et gestion des ressources) puis il synchronise l'avancée des tâches avec le site 
SharePoint. 
Comme les tâches sont copiées depuis le fichier MS-Project, le diagramme de Gantt de SharePoint tient 
compte des week-ends et des jours fériés, ainsi que les relations entre les tâches. Pour cela, il faut faire 
toutes les modifications dans le fichier MS-Project.  
Le diagramme de Gantt reste toutefois pauvre car, si les jalons sont reportés, le regroupement des 
tâches et les relations ne le sont pas. La lecture en est grandement pénalisée.  
 
Vision du diagramme de Gantt dans MS-Project 
 
 
Vision du même projet dans SharePoint 
 
 
La vue en diagramme de Gantt dans SharePoint pour des projets de plus de 30 tâches reste ingérable.  
IntelliGantt est un outil intéressant,  mais il faut rester attentif à la synchronisation et ne pas trop 
espérer de la vue en diagramme de Gantt de SharePoint. 
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Les solutions de gestion de projets pour SharePoint 
BPA – Easy SharePoint Project Management 2007 
Easy SharePoint Project Management 2007 est une solution de gestion de projets qui s'intègre à 
SharePoint.  
Voici ses principales fonctionnalités : 
 Gestion des projets et des étapes de projet. 
 Gestion des activités (emails, appels, rapports de visites,...). 
 Gestion des documents (offres, commandes,...). 
 Gestion des requêtes et solutions. 
 Tableau de bord (budget jours, coûts, requêtes, tâches). 
 Rapports et statistiques. 
 Moteur de recherche. 
 
http://sharepoint.bpa-solutions.ch 
 
 
Conclusion 
Bien que "Easy Project Management" couvre les points essentiels de la gestion de projets, il est orienté 
"Entreprise de service". Il ne convient donc pas forcément aux besoins de l'Hôpital du Valais. 
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Solution de gestion de projets semblable à BPA –Easy Project Management  
 
Bamboo solution: http://store.bamboosolutions.com/pc-102-10-bamboo-project-management-suite.aspx 
MSI – Portail : http://www.portail-sharepoint.com/pages/MSi_projet.aspx 
BrightWork : http://www.brightwork.com/pmpoint/project_management_features.htm 
Ces solutions ont beaucoup de points communs avec MS-Project Server, sans pour autant couvrir toutes 
les fonctionnalités de celui-ci. De plus, elles ont un coût et sont spécialisées pour les entreprises de 
services. 
Project Publisher (EPM Live) 
http://www.projectpublisher.com/features.aspx 
 
 
 
Cette société héberge MS-Project Server. Les utilisateurs y accèdent au travers d'internet. 
Diagramme de Gantt 
J'ai recherché un composant diagramme de Gantt Web pour remplacer la vue en diagramme de Gantt de 
SharePoint qui n'est pas satisfaisante. 
Projet GanttWeb sur SourceForge 
http://sourceforge.net/projects/ganttweb/ 
Basé sur Python, c'est une vision en diagramme de Gantt d'un fichier XML. Ce projet n'est plus actif 
depuis trois ans 
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SharePoint Planner de Pantalogic 
http://www.pentalogic.net/sharepoint-planner-v2/example-uses.aspx#ProjectPlanning 
 
SharePoint Planner est une évolution de la vue en diagramme de Gantt. Il est impossible de lier et de 
regrouper les tâches. Il ne tient pas compte des week-ends et des jours fériés. Contrairement à la vue 
Gantt de SharePoint, on peut zoomer sur une période ou avoir une vue plus globale et se déplacer 
facilement dans le temps. On peut aussi filtrer, modifier les couleurs et l'apparence ainsi qu'imprimer le 
diagramme. 
C'est un doublon de la vue Gantt de SharePoint avec quelques fonctionnalités supplémentaires et plus 
de flexibilité. 
 
Dundas chart 
 
La société Dundas, leader des graphiques sur les 
technologies .NET, n'a pas de diagramme de Gantt 
plus intéressant que celui de SharePoint. C'est une 
vision basique des tâches avec leurs durées. 
http://www.dundas.com/Gallery/Flash/Chart/Other
/index.aspx 
 
 
 
DotNetCharting 
"DotNetCharting", qui a un nombre important de graphiques pour le Framework .NET, ne possède pas de 
diagramme de Gantt. 
http://www.dotnetcharting.com/gallery/ 
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Gantt Chart WebPart 
Cette WebPart date d'avant l'intégration 
de la vue en diagramme de Gantt dans 
SharePoint. Il est moins performant que 
celui-ci et n'a pas évolué depuis. 
http://www.teuntostring.net/blog/2006/0
2/new-version-of-gantt-part-group-by-
and.html 
 
 
 
JavaScipt 
 
http://pathtosharepoint.wordpress.com/2008/10/29/gantt-view-first-test/?referer=sphere_related_content/ 
Grâce au JavaScript, nous pouvons astucieusement modifier l'affichage des colonnes et ainsi représenter 
un semblant de diagramme de Gantt. Mais rien de très concluant. 
 
Conclusion des extensions à SharePoint 
Les extensions à SharePoint ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de l'Hôpital du Valais et 
peuvent produire quelque chose de chaotique. Elles sont difficilement envisageables si l'on prévoit à 
long terme d'implémenter MS-Project Server.  
La gestion de projets à l'Hôpital du Valais 
Aymon André 
HES-SO Valais, mars 2009  62/95 
Project Server contre SharePoint 
 SharePoint MS-Project Server 
Demande de projet  Développer un flux de travail 
correspondant aux besoins. 
La gestion de demande de projet est 
intégrée. Il faut la configurer pour 
correspondre aux besoins. 
Documents Bibliothèque de documents avec 
gestion des versions, flux de 
validation, métadonnées et 
indexation du contenu.  
Bibliothèque de documents avec gestion 
des versions, flux de validation, 
métadonnées et indexation du contenu. 
(utilise les bibliothèques de SharePoint) 
Tâches  Gantt limité, pas de liaison entre les 
tâches, si plus de 30 tâches devient 
ingérable. Une liaison avec MS-
Outlook pour saisir les tâches. 
Gantt complet avec MS-Project et avec 
Project Web Access. Possibilité de 
représenter toutes les particularités 
rencontrées dans les projets. 
Gestion des ressources Entièrement à développer. Intégrée. Gestion des ressources 
complète avec partage des ressources 
entre les projets et les outils d'analyses. 
Les membres de l'équipe participent en 
saisissant des fiches de temps. 
Gestion des coûts Entièrement à développer. Intégrée. 
Vue consolidée Entièrement à développer. Intégrée. C'est le "Centre de Projets" qui 
offre une vue multi projets avec des 
statistiques et des graphiques 
dynamiques. Il facilite grandement la 
gestion de plusieurs projets. 
Gestion des autorisations Intégrée.  
Propriétaire : Administrateur du site. 
Membre : Collabore sur le site. 
Visiteur : Autorisation en lecture. 
Intégrée et adaptée à la gestion de 
projets. 
Installation SharePoint est déjà installé. Installation de MS-Project Server et de 
l'ActiveX internet explorer pour "Project 
Web Access". 
Formation Former les utilisateurs aux nouveaux 
outils de collaboration. 
Une formation lourde pour les 
responsables de projets qui doivent 
maîtriser MS-Project. Les membres 
d'équipe doivent être formés sur 
l'interface Web (PWA). 
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Les différents diagrammes de Gantt 
Voici le même projet dans SharePoint, MS-Project et MS-Project Server.  
On voit bien que l'interface Web de MS-Project Server (PWA) imite bien le client lourd (MS-Project). 
Vue en diagramme de Gantt d'une liste de tâches SharePoint. 
 
Le projet dans MS-Project. 
 
Le même projet dans Project Web Access (l'interface Web de MS-Project Server). 
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Hermes 
Introduction 
Hermes (http://www.hermes.admin.ch) est une méthode de conduite de projets développée par la 
Confédération Helvétique. Cette méthode a pour objectif d’encadrer les projets informatiques.  
Les manuels, les modèles et les logiciels sont publics.  
Afin de profiter de leurs travaux, j'ai fait une rapide évaluation du logiciel Hermes PowerUser. 
 
Analyse 
Hermes PowerUser est un logiciel basé sur Eclipse. Il inclut GanttProject (le concurrent libre de  
MS-Project) et la suite OpenOffice. 
Avec Hermes PowerUser, nous pouvons créer des projets à partir de modèles. A la création il y a un 
assistant qui nous demande les détails du projet (nom, numéro, chef de projet, donneur d’ordre, …) puis 
les rôles. 
Hermes est une méthode de projets basée sur la documentation. Dans PowerUser on trouve des 
modèles de documents pour les différents besoins du projet. L’outil utilise GanttProject pour la 
hiérarchie et les dépendances des tâches, la gestion des ressources, la création de diagramme de PERT,...  
Le chef de projet saisit les heures effectuées. Il y a peu d’interaction entre les membres de l’équipe du 
projet (pas d’agenda commun). Il n'y a aucune vue multi-
projets.  
Hermes PowerUser est d'une grande aide pour appliquer la 
méthode de projet avec des modèles de documents structurés 
et placés dans une hiérarchie. Il utilise CVS (Concurrent Versions 
System) pour la gestion des versions des documents. 
 
Conclusion 
Nous avons peu de chose à retenir de PowerUser car ce n’est 
pas un outil collaboratif. Il est plutôt dirigé vers une approche 
classique de la gestion de projets. Le chef de projet a une 
grande charge de travail avec la mise à jour des tâches. 
Je retiens la documentation qui est essentielle dans la conduite 
de projets, la gestion des versions, la normalisation des 
documents, l'aide pour le découpage des phases des projets 
informatiques et le guide de mise en route du projet. 
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CONCLUSION FINALE 
 
Direction  
La direction a besoin d'un outil pour gérer les portefeuilles de projets.  
MS-Portfolio Server permet de gérer des portefeuilles de projets, de faire du décisionnel et du 
prévisionnel sur ces portefeuilles en tenant compte des différentes contraintes et impacts sur la stratégie 
d'entreprise. MS-Portfolio Server s'appuie sur MS-Project Server pour la gestion des projets.  
MS-Project Server possède une gestion de portefeuilles de projets qui n'est pas autant poussée que celle 
de MS-Portfolio Server, mais elle couvre déjà bien des attentes. La direction peut avoir des vues 
consolidées et des estimations sur les projets à venir uniquement si les données sont saisies. Il faut donc 
commencer par mettre en place une gestion de projets. 
Projet - Organisation des services  
Les services qui travaillent principalement en projets ont besoin d'un outil sérieux permettant de gérer 
les ressources, de planifier et de suivre les projets. 
Microsoft Project Server offre une gestion professionnelle de projets. En utilisant MS-Project pour la 
planification, nous pouvons construire un diagramme de Gantt correspondant à la réalité, assigner les 
tâches aux différentes ressources et utiliser des rôles.  
Le chef de projet publie le projet dans MS-Project Server. Les membres de l'équipe peuvent alors 
ajourner l'avancée des tâches et remplir les fiches de temps (timbreuse). Le chef de projet suit la 
réalisation et identifie les surcharges. Il analyse les nouvelles demandes de projets avec une idée précise 
de l'occupation de son équipe. Lorsqu'il y a plusieurs projets en cours, avec des ressources partagées 
entre les projets, le chef de projet utilise la vision multi-projets et les tableaux de bord pour l'aider. 
L'implémentation de MS-Project Server n'est pas à prendre à la légère. Le plus difficile n'est pas 
l'installation ni la configuration, mais la formation et les conseils en gestion de projets que cela implique. 
De plus, il est conseillé de s'appuyer sur des méthodes de gestion de projets. 
MS-Project Server va changer la manière de travailler des services qui l'utiliseront, il faut donc prêter 
attention à son acceptation par les utilisateurs. S'aider d'une entreprise ayant de l'expérience dans 
l'intégration de MS-Project Server serait un atout pour la réussite de son implémentation.  
Pour un prototype, il faudrait commencer par les services de l'Hôpital du Valais qui ont déjà fait une 
réflexion sur la gestion de leurs projets. 
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Projet - Collaboration 
SharePoint est profitable aux projets qui ont un fort besoin en communication et collaboration.  
Les sites de projet dans SharePoint permettent de gérer la documentation de projets, de suivre les 
versions des documents et de recevoir des alertes par Email. Sur un site SharePoint, on peut découper le 
projet en phases et les afficher en diagramme de Gantt basique. Il offre aussi la possibilité de gérer les 
contacts, d'afficher les annonces et de partager un calendrier commun.  
Commençons par mettre en place et utiliser SharePoint pour les projets stratégiques. Adaptons les 
habitudes de travail à la plateforme collaborative. Une fois l'expérience acquise avec les projets 
stratégiques, offrons une création dynamique et à plus grande échelle des sites de projets. 
 
Formation 
 
Si nous voulons garantir l'acceptation et une utilisation correcte des sites de projets SharePoint, il est 
indispensable d'octroyer quelques heures de formation aux équipes des projets.  
Il faudrait investir dans la maîtrise de MS-Project car nous avons choisi ce logiciel qui n'est pas exploité 
au mieux. Cet investissement sera capitalisé lors de l'implémentation de MS-Project Server.  
 
Implémentation 
Voici une prévision de l'implémentation de la gestion de projets à l'Hôpital du Valais. 
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RÉALISATION SHAREPOINT 
Proposition 
Création 
Pour les projets stratégiques, nous allons livrer les sites déjà construits avec les autorisations correctes. 
Ensuite, les utilisateurs pourront remplir une demande de site de projet. Si la demande est acceptée, 
l'administrateur SharePoint s'occupe de créer le site, la page de présentation du projet et les groupes du 
site. Un propriétaire du site est nommé et formé pour administrer le site de projet. Une formation est 
aussi nécessaire pour les membres du projet, ensuite ils se tournent vers le propriétaire du site s'ils 
rencontrent des difficultés avec le site.   
Fonctionnalités 
 Un flux de travail pour les demandes de projets. 
 Chaque projet a une page de présentation en français et en allemand 
 Un site de projet (basé sur un modèle) en une seule langue. On détermine la langue du site lors de 
sa création.  
 Une page de résumé des pages de projets. 
 Une interface de recherche sur les pages de projets.   
 Un site de démonstration et d'aide pour découvrir la technologie. 
 Une aide, pour l'administrateur du site, à la gestion des autorisations 
 
Administration 
Le propriétaire du site doit pouvoir :  
 Gérer les autorisations des membres du projet. 
 Créer des sous-sites de projet, blog, wiki, ... 
 Créer des listes de documents, contacts, agenda, ...  
 
Extranet  
Pour donner un accès au site de projet aux partenaires externes, il faut mettre 
tout ou une partie du site de projet sur l'extranet. En divisant le site de projet 
entre l'intranet et l'extranet, nous risquons de créer la confusion quant au lieu 
des données. C'est pourquoi nous créons le site sur l'intranet. S'il y a un besoin 
de collaboration avec des partenaires externes, nous déplacerons la totalité du 
site sur l'extranet. 
Livraison 
1. Commençons par les projets stratégiques (prototypes), avec une formation pour découvrir les 
technologies SharePoint. 
2. Une fois l'expérience acquise avec les prototypes, permettons à tous les projets de l'entreprise 
d'utiliser les sites SharePoint.   
Le site de projet sera dans l'une de ces 
quatre zones 
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Réalisation 
Communication 
Le site "Projets" est l'outil de communication avec l'entreprise. Les parties publiques comme la page 
d'accueil des projets, la page de présentation de chaque projet, la page de recherche, sont utilisées pour 
communiquer avec l'entreprise sur les projets ouverts. 
 
Shéma représentant la répartition des pages et des sites des projets. 
Intranet français 
 
Intranet allemand 
 
Extranet français 
 
Extranet allemand 
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Première page du site 
La page d'accueil du site "Projets" contient un texte d'introduction et des liens sur la documentation 
officielle, l'état des lieux des projets, la page de recherche, la demande de projet et le site 
démonstration. Pour la navigation sur les projets ouverts, une "WebPart de requête de contenu" liste les 
pages de présentation de chaque projet. Le site "Projets" et cette page d'accueil se retrouvent aussi sur 
la variation allemande. 
 
 
 
Page État des lieux des projets  
 
Son rôle est de lister les pages de projets et de montrer les métadonnées (Responsables, But, etc.)  
Le tout regroupé par catégories comme dans la navigation de droite. 
Création et personnalisation de la page 
1. Commencer par créer une page de publication dans SharePoint. 
2. Pour personnaliser une page dans SharePoint Designer, il faut d'abord la détacher de la mise en 
page. 
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3. Dans le volet "Source de données", sélectionner 
comme source de données la librairie de pages 
du site. SharePoint Designer ouvre le volet 
"Détails de la source de données" avec le détail 
de chaque métadonnée ainsi que son contenu.  
Sélectionner les métadonnées à afficher. 
 
 
 
4. Glisser les métadonnées sélectionnées sur la page dans une zone de WebPart.  
SharePoint Designer crée une vue de données "Data View WebPart". 
 
5. Modifier les propriétés de la "Data View WebPart". (Filtrer, trier, regrouper, pagination, etc) 
 
6. Filtrer par type de contenu "Page collaboratif" pour ne pas prendre les métadonnées des pages 
qui ne sont pas des pages de présentation de projets. (Home.aspx, Recherche.aspx …) 
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7. Retravailler les champs avec leur menu contextuel. Par exemple, mettre le champ 
"Responsables" en "Texte enrichi". 
 
8. Regrouper par catégorie et trier par titre. 
 
 
9. Comme la "Data View WebPart" utilise la technologie XML/XSL, nous pouvons retravailler 
directement le XSL afin que la vue de données corresponde à nos attentes. 
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Le code XSL de la WebPart 
 
 
Résultat final de la page "État des lieux des projets". 
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Recherche et indexation 
Création d'une zone de recherche "Scope" sur les pages de projets et création d'une page de recherche 
personnalisée. 
Attention : Pour permettre à  SharePoint d'indexer une collection de site, il faut activer l'authentification 
transparente.  
Voici l'erreur si l'authentification transparente n'est pas activée. 
 
Pour activer l'authentification transparente, aller dans l'administration d'IIS sur les propriétés du site puis 
dans l'onglet "Directory Security", éditer "Authentication and access control" et cocher "Integrated 
Windows authentication". 
 
Après un "Crawl", on constate que l'indexation fonctionne. 
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Paramétrer l'indexation 
Pour offrir une recherche sur des éléments précis dans SharePoint, il faut définir et paramétrer une 
étendue de recherche "Search Scope". 
Afin de limiter l'indexation à des éléments précis, nous allons taguer ces éléments avec une 
métadonnée. Pour cela, créons une colonne de site, nommons-la "ScopeSearch", définissons-la en 
colonne à choix multiple avec comme valeur "Projet". 
 
Ajoutons cette colonne aux pages du site projets et mettons la valeur "Projet" aux pages qui décrivent un 
projet. 
Exécutons un "Full Crawl" pour permettre au serveur d'indexation de connaître cette nouvelle colonne 
de site. 
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Créons une propriété managée "Managed Property Mapping", ajoutons notre colonne ScopeSearch et 
permettons son utilisation dans la recherche. 
 
Exécutons un Full Crawl afin d'indexer les pages de description des projets. 
 
Créer une étendue de recherche et la paramétrer en définissant la propriété managée  
"ScopeSearch = Projet" 
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L'indexation fonctionne mais nous n'avons pas accès aux métadonnées dans le résultat. Pour cela, il faut 
définir des propriétés managées pour les métadonnées (Responsables, statut et but). 
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Page de recherche 
Créer une page de collaboration dans SharePoint puis ajouter les "WebPart" pour la recherche ("Zone de 
recherche" et "Résultats principaux de la recherche"). 
Zone de recherche :  
Changer le paramètre de la page de résultat, mettre l'URL de la page que l'on vient de créer. 
 
Résultats principaux de la recherche :  
Changer le paramètre de l'étendue de la recherche "Scope". 
 
Ajouter les colonnes pour les propriétés managées qui sont liées aux métadonnées. 
 
Modifier le XSL qui présente les données pour rendre les résultats similaires à la page "État des lieux des 
projets". 
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Résultat de la recherche pour le mot clé "qualité". 
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Flux de travail demande de projet  
Le flux de travail est exécuté quand une de demande de projet et ajouté à la librairie, il informe par mail 
qu'il y a une nouvelle demande.  
Création du flux de travail : 
1. Créer une librairie de documents "DemandeProjet".  
2. Créer un flux de travail dans SharePoint Designer, l'attribuer à la librairie "DemandeProjet" et 
définir les différentes manières de le démarrer. 
 
3. Ajouter un commentaire dans l'historique du flux de travail afin de permettre de suivre ses 
activités. 
 
 
4. Envoyer un mail de confirmation au demandeur.  
La gestion de projets à l'Hôpital du Valais 
Aymon André 
HES-SO Valais, mars 2009  80/95 
Edition du mail dans 
SharePoint Designer 
 
 
Résultat du mail 
 
 
5. Inscrire dans l'historique et envoyer un mail au responsable du site de projet avec le lien vers le 
document. 
 
 
Edition du mail dans 
SharePoint Designer 
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Résultat du mail 
 
 
6. Fin du flux de travail. 
Page de présentation du projet 
 
Dans SharePoint Designer, créer un modèle de page avec des champs pour saisir les métadonnées, 
l'image pour la zone sécurisée et la WebPart "Liste des projets". 
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Pour ajouter un lien sur une image, il faut utiliser un "EditModePanel" avec une propriété 
"PageDisplayMode" à "Display" et imbriquer les composants. 
 
 
Voici la page en édition. L'utilisateur peut saisir les métadonnées directement sur la page.  
 
 
Voici un exemple de page de description de pojet. 
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 Site du projet 
    
Modèle 
 
Une fois le site personnalisé, depuis SharePoint Designer aller sur le menu "Exporter" / "Modèle de site 
SharePoint". 
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Remplir le formulaire d'enregistrement du modèle (Nom du modèle et choix de prendre son contenu ou 
pas). Utiliser le modèle en choisissant l'onglet "PublishingSiteTemplate" du formulaire de création de 
site. 
 
 
 
 
Autorisations 
 
A la création du site, on crée trois groupes pour les propriétaires, les membres et les visiteurs. 
 
 
Pour l'extranet, il faut valider le fonctionnement des 
comptes du domaine de la Zone démilitarisée (DMZ). 
Nous n'implémentons pas encore la partie extranet. 
Les propriétaires peuvent gérer les utilisateurs de 
chaque groupe au travers de la WebPart Autorisation 
du Site. 
WebPart Autorisation 
Cette WebPart a pour but de faciliter la gestion des 
autorisations d'un site projet. Elle est destinée aux 
propriétaires du site de projet. 
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Voici quelques précisions sur cette WebPart. 
Je récupère chaque groupe du site courant (Visiteur, membre, propriétaire). 
 
 
Pour lister les membres d'un groupe, je parcours ses utilisateurs. 
 
Ajouter un utilisateur 
Le composant "PeopleEditor" s'occupe de la résolution des comptes de l'ActiveDirectory dans 
SharePoint. Il permet ainsi la reconnaissance ou la recherche des utilisateurs saisis. 
 
 
 
Pour chaque utilisateur saisi, on vérifie qu'il est reconnu, puis on vérifie qu'il n'est pas déjà dans le 
groupe sélectionné, enfin on l'ajoute à ce groupe. 
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Supprimer un utilisateur. 
 
 
Insertion de la WebPart. 
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Menu 
 
J'ai créé un menu sous forme d'icône avec une  WebPart "Editeur de contenu" pour faciliter l'accès aux 
listes principales. 
 
Sur chaque icône, il y a un lien relatif depuis la page courante. J'utilise ici les deux moyens de réaliser des 
liens relatifs dans SharePoint.  
Si nous commençons un URL par un Slash ( / ), SharePoint ajoute devant celui-ci le nom du serveur. 
Avec le Tilde ( ~ ), SharePoint utilise comme position de départ l'emplacement de la page courante. 
 
 
J'ai aussi créé un menu pour faciliter l'administration. Ce menu comprend des liens vers les 
fonctionnalités les plus utilisées (la WebPart Autorisation, les formulaires de création de sites et de 
listes).  
 
La WebPart Administration n'est visible que par les propriétaires du site grâce à la contrainte de 
l'audience. 
 
 
Déplacer le site 
Si le site doit être déplacé sur l'extranet, nous pouvons utiliser les commandes STSADM que l'on exécute 
sur le serveur. 
Export : stsadm –o export –url http://...:2004/fr/projets/LeNomDuSite -filename C:\export 
Import : stsadm –o import –url http://...:2004/de/projets/ -filename C:\export 
Démonstration et aide 
Pour faciliter le passage à SharePoint, j'ai mis en place un site de démonstration. Les utilisateurs peuvent 
alors essayer l'outil de collaboration. Ce site sera aussi utilisé pour des démonstrations lors des séances 
et des formations.  
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SYNTHÈSE 
 
Le besoin d'un outil de gestion de projets à l'Hôpital du Valais s'est vraiment fait ressentir. J'y ai passé 
plus de temps qu'estimé pour interviewer les utilisateurs et relever leurs besoins. Il a fallut canaliser et 
synthétiser toutes les fonctionnalités demandées. 
La vision stratégique des besoins de la Direction Générale m'a passionné. Les connaissances en gestion 
que j'ai acquises à la HEVS m'ont aidé à entrer dans cet "univers décisionnel".    
J'ai apprécié découvrir et acquérir des connaissances sur SharePoint qui regroupe des technologies bien 
différentes et qui offre beaucoup de fonctionnalités et de possibilités. C'est un véritable chalenge 
d'essayer de résoudre simplement les besoins des utilisateurs.  
 
J'ai effectué l'analyse avec une démarche professionnelle. Mon but était de rester ouvert à l'acquisition 
d'extensions et de composants, de trouver une solution à long terme, tout en proposant une solution 
immédiate.    
 
Lors du développement, j'ai essayé d'avoir une approche professionnelle en évitant de recréer des 
solutions existantes, tout en pensant à la maintenance. La formation que j'ai eue sur les technologies 
.NET et XML/XSL m'a permis de rentrer facilement dans le code et d'évaluer plus aisément SharePoint.  
 
La formation que j'ai suivie sur les outils et les méthodes de gestion de projets m'a aidée dans ce Travail 
de Bachelor. Elle m'a aussi permis de constater un manque de maîtrise des outils et des méthodes de 
gestion de projets chez les employés de l'Hôpital du Valais. 
 
La planification de mon Travail de Bachelor était difficile vu mon emploi du temps chargé (travail à 80% à 
l'Hôpital du Valais, cours avec les modules de projets). J'ai travaillé toutes les semaines, et j'ai profité des 
trois semaines de vacances en fin de projet pour achever mon Travail de Bachelor.    
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ANNEXES 
 
Contenu du CD 
  Code :  Le code des différents développements. 
    -  Menu  Code des WebPart de la barre d'outils et d'administration. 
    -  SharePoint  Les WebPart.  
    -  SharePoint Designer   Le flux de travail de demande de projet et la mise en page Projet. 
    -  VisualStudio  WebPart GestionAutorisation et BasicWebPart 
    -  XSLT   Mise en forme XSL 
  Dessin : Les diagrammes et schémas. 
  Document : Formulaires 
  Setup : Exécutables d'installation (IntelliGantt et SharePoint SP1)
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Rapport hebdomadaire 
Semaine 29  
    Ouverture du TB 
 Présentation de MS-Project Server / MS-Portfolio Server 
Semaine 30  
 Écrire les Objectifs  
 Mémo de la présentation Projet/Portfolio server  
 Plan dans MS-Project  
 Contacter une personne d'un projet non informatique   
 Emplacement de test (prototype sur la Plateforme SharePoint de Staging)  
 Faire des tests sur cet emplacement (SharePoint/SharePointDesigner)  
 Détermination des besoins du service Sys&Inf  
Semaine 31 
 Finaliser les Objectifs  
 Se documenter sur SharePoint Designer  
 Mettre en place un site de test et faire des essais 
 Détermination des besoins de la direction  
Semaine 32  
 Détermination des besoins du service SICL 
 Création d'une structure de site de projet 
 Importer des projets à différent stades  
 Définir ce qu'on retrouve dans le résumé d'un projet  
 Regarder Hermes  
 Réfléchir à une approche pour saisir les heures (problématique gestion ressources)  
Semaine 33  
 Présentation de l'ébauche 
 Installer et tester MS-Project Server 
Semaine 34 
 Module 675 
Semaine 35 
 Module 675 
Semaine 36  
 Flux de travail (modéliser)  
 Flux de travail valider les actions (déclencher, ajout data, mail)  
 Flux de travail valider tâches  
 Valider la génération document Word (rtf, WordML, response.ContentType) 
 Documenter les validations  
Semaine 37  
 Autorisations (Zone restreinte et audience)  
 SQL Server Reporting Services and Report Designer  
 Organisation de la base de connaissance  
Semaine 38 
 Développement pour SharePoint (VisualStudio – WebPart) 
Semaine 39 
 Limites de SharePoint en gestion de projet 
 Personnalisation SharePoint (SharePoint Designer) 
Semaine 40 
 IntelliGantt 
Semaine 41 
 BPA, autres solution et  diagramme de Gatt 
Semaine 42 
 Présentation résultat analyse SharePoint 
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Semaine 43 
 Installation Project Server  
Semaine 44 
 Installation Project Server  
 Découverte Project Server 
Semaine 45 
 Découverte Project Server  
Semaine 46 
 Personnalisation SharePoint 
Semaine 47 
 Absent (Mise en ligne www.hopitalvs.ch) 
Semaine 48 
 Absent (Mise en ligne www.hopitalvs.ch) 
Semaine 49 
 Absent (Mise en ligne www.hopitalvs.ch) 
Semaine 50 
 Mise en place du Prototype 
Semaine 51 
 Mise en place du Prototype 
Semaine 52 
 Mise en place du Prototype 
Semaine 1 
 Module 676 
Semaine 2 
 Module 676 
Semaine 3 
 Module 676 
Semaine 4 
 Mise en place du Prototype 
 Site de projet 
Semaine 5 
 Mise en place du Prototype 
 La recherche 
 Modèle de site 
Semaine 6 
 WF demande de projet  
                  Écriture du rapport  (congé) 
 Page de résumé des projets 
Semaine 7 
 Écriture du rapport 
                 WebPart Autorisation 
 Site de projets 
Semaine 8 
 Écriture du rapport 
                 WebPart Autorisation 
Semaine 9 
 Écriture du rapport (Semaine complète) 
Semaine 10 
 Écriture du rapport (Semaine complète) 
Semaine 11 
 Rendu lundi 16 mars 2009 
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Planification du Travail de Bachelor 
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Objectifs 
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